



CIRCULAR N° 001-2024-CE-CUI 2573411

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL IOARR "CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", de Código Único de Inversión N° 2573411.

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2024-Oxi-MDI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024, según Resolución de Alcaldía N° 058-2023-MDI/A.

ASUNTO : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.

FECHA : 20 de junio del 2024.

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIOS) interesadas del **Proceso de Selección N° 002-2024-Oxi-MDI** para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente IOARR:

N°	Código del IOARR	Nombre del IOARR
1	2573411	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

Que, debido a una sobreposición de fechas entre las fases de "Presentación de consultas y observaciones a las bases" y "Absolución de consultas y observaciones a las bases" en el Calendario publicado, y al retiro de la etapa de "Consentimiento de la Buena Pro", **SE PROCEDE A MODIFICAR** el mismo con el siguiente detalle:



Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	[14.JUN.2024]
Presentación de Expresiones de interés	Del [17.JUN.2024] Hasta [21.JUN.2024]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del [17.JUN.2024] Hasta [21.JUN.2024]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del [24.JUN.2024] Hasta [26.JUN.2024]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	[27.JUN.2024]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	[02.JUL.2024]
Evaluación de Propuesta Técnica	Del [03.JUL.2024] Hasta [05.JUL.2024]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	[08.JUL.2024]
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	[22.JUL.2024]
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	[01.AGO.2024]

Ing. Raúl Platero Mamani
Miembro del Comité Especial

Arq. José Carlos Torres Venegas
Miembro del Comité Especial

C.P.C. Oswaldo Luis Linares Castillo
Miembro del Comité Especial