

CIRCULAR N° 005-2024-CE-CUI 2591452

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPANPA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” CON CÓDIGO ÚNICO N° 2591452.

PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2024-OxI-MDI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024, según Resolución de Alcaldía N° 058-2023-MDI/A.

ASUNTO : COMUNICAMOS MODIFICACIÓN DE CALENDARIO.

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230. Resolución de Alcaldía N° 058-2023-MDI/A

FECHA : 25 de julio del 2024.

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIOS) interesadas del **Proceso de Selección N° 003-2024-OxI-MDI** para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente PROYECTO:

N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
1	2591452	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPANPA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.

Que, de conformidad con el Reglamento de la Ley 29230 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, el Comité Especial, es competente, entre otras funciones, para prorrogar las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial.

Así como también, el artículo 43 del Reglamento precitado, señala que: *“El comité especial puede **prorrogar**, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado. (...)”*.

Que, debido a una sobrecarga laboral de los integrantes del Comité Especial, estando dentro del plazo de la **etapa de Evaluación de Propuesta Técnica**, es que dicha etapa se prorroga hasta el día **02 de agosto del 2024**; por lo que, se hace necesario modificar el calendario del Proceso de Selección N° 003-2024-OxI-MDI, quedando establecido con el siguiente detalle:



Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases.	[18.JUN.2024]
Presentación de Expresiones de interés.	Del [19.JUN.2024] Hasta [27.JUN.2024]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases.	Del [19.JUN.2024] Hasta [27.JUN.2024]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del [28.JUN.2024] Hasta [03.JUL.2024]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional.	[04.JUL.2024]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica.	[19.JUL.2024]
Evaluación de Propuesta Técnica.	Del [22.JUL.2024] Hasta [02.AGO.2024]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro.	[05.AGO.2024]
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión.	Del [07.AGO.2024] Hasta [20.AGO.2024]
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio.	[27.AGO.2024]

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité Especial:

Ing. Raúl Platero Mamani

Arq. José Carlos Torres Venegas

C.P.C. Oswaldo Luis Linares Castillo

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is a cursive scribble. The middle signature is a large, circular scribble with a horizontal line through it. The bottom signature is a large, looped scribble.