

CUADRO CONSOLIDACION DE PROYECTOS ECONOMICOS EN EJECUCION - 2014

(AVANCE A SETIEMBRE - 2014)

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	MONTO DE INVERSION	APROBADO EXPEDIENTE TECNICO		PRESUPUESTO - 2014		% AVANCE FINANCIERO	% AVANDE FISICO	PERIODO DE EJECUCION		SITUACION ACTUAL	RESPONSABLE	INSPECTOR	SEC. FUNC.
				N° RESOLUCION	FECHA	APROBADO	EJECUTADO			INICIAL	FINAL				
1	87760	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para el Fomento de la Lectura en los Centros Poblados y Anexos del Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna.	1,804,027.24	R.A. N° 241-2009-MDI/A	09/07/2009	1,804,027.24	1,515,151.27	83.99%	96.10%	01/12/2009	31/07/2014	Culminado	Prof. Cesar Castro Ala	Ing. Juan Emilio Cruz Ayna	082
2	232436	Instalación de Almácigo Demostrativo para la Selección Vegetativa de Diámetro de Cuello de Plántulas Madre de Cebolla en Áreas Rurales de Ilabaya Capital y Mirave. Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	355,345.41	R.G N° 013-MDI/GM	26/12/2012	51,297.74	40,667.77	79.28%	82.51%	01/02/2013	31/03/2014	Culminado	Ing. CÁCERES SIMBORTH José Carlos	Ing. Alex Lee Pilco Mamani	038
3	72177	Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en los Sectores Agrícolas de Chejaya, Ilabaya, Mirave y Oconchay del distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	5,377,917.68	R.A. N° 349-2010-MDI/A	28/10/2010	1,285,734.98	703,519.35	54.72%	57.23%	11/10/2011	10/01/2015	En ejecución	Ing. Marcelino Pilco Mamani	Ing. Henry Cañari Cañari	001
4	183732	Mejoramiento de capacidades para la promoción del Desarrollo Local del Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	1,290,412.60	R.G. N° 156-2012 MDI/GIDUR	30/07/2012	382,399.97	213,268.71	55.77%	58.02%	03/09/2012	03/07/2015	En ejecución	Ing. Javier Rondón Zapata	Ing. Eduardo Mamani Mamani	020
5	254979	"Mejoramiento del Servicio de Apoyo a las Capacidades Productivas y Comerciales de Leche en el Distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna"	4,746,781.94	R.G N° 014-MDI/GM	10/02/2014	2,437,696.54	590,707.31	24.23%	38.32%	10/02/2014	28/02/2017	En ejecución	MVZ. Pedro Mamani Laqui	Ing. Henry Cañari Cañari	088
6	280916	Mejoramiento de la Competitividad de la Calidad de Bulbo Comercial de la Cebolla de Ilabaya en el Distrito de Ilabaya - Provincia Jorge Basadre - Tacna	1,361,158.40	R.G N° 085-MDI/GM	01/07/2014	444,603.98	98,147.00	22.08%	40.31%	09/07/2014	10/02/2017	En ejecución	Ing. CÁCERES SIMBORTH José Carlos	Ing. Alex Lee Pilco Mamani	113

